

Designer Performance

Cómo se calculan los puntajes de Fase 1 y Fase 2

Documento generado el 28 de julio de 2026 · refleja el código en producción

El módulo evalúa a cada diseñador en dos etapas independientes. La Fase 1 mide qué tan rápido y completo llega el papeleo al momento del alta. La Fase 2 mide la fricción durante la producción, y se alimenta directamente de las notas que los ingenieros cargan en My Projects.

La idea de fondo

Ambas fases arrancan en 100 y descuentan por demora. Nunca se suman puntos: el máximo es no tener atrasos. Ningún puntaje baja de 0.

Fase 1 — Ingreso del proyecto

Se completa un checklist de documentación al dar de alta el proyecto. Cada ítem guarda la fecha en que se tildó, y esa fecha se puede corregir después si el ingeniero la cargó tarde por error.

Estado: aprobado o rechazado

El estado es binario e independiente del puntaje. Un proyecto queda Approved solo si están tildados los seis ítems obligatorios (y "Final Measurements delivered" cuando aplica). Si falta alguno, queda Rejected.

Importante

Un proyecto puede estar Approved y tener puntaje bajo. El estado dice si el papeleo está completo; el puntaje dice cuánto se tardó en completarlo.

Puntaje: se descuenta por demora, en días hábiles

Se cuentan solo días hábiles. Un documento pedido el viernes y entregado el lunes cuenta 1 día de atraso, no 3: los fines de semana no penalizan a nadie. El día del alta es día 0 y no descuenta.

Ítem	Primeros 4 días	Del 5º en adelante	Tope
KCD file	" 1 / día	" 2 / día	" 20
JL Contract	" 1 / día	" 2 / día	" 20
Quote (por ambiente)	" 1 / día	" 2 / día	" 20
Quote breakdown	" 1 / día	" 2 / día	" 20
Credit Card Form	" 1 / día	" 2 / día	" 20
Drawings firmados	" 1 / día	" 2 / día	" 20
Final Measurements	" 0.1 / día	" 0.4 / día	" 20

Por qué Final Measurements pesa distinto

La medición final depende del scheduling, no solo del diseñador, así que descuenta un orden de magnitud menos que el resto. Con 10 días hábiles de atraso, un ítem común descuenta 16 puntos; Final Measurements descuenta 2.8.

Ejemplo

Proyecto dado de alta un lunes. El KCD llega el viernes de esa semana (4 días hábiles) y todo lo demás el mismo día del alta.

Puntaje = 100 " (4 días × 1 punto) = 96, estado Approved.

ICP — Índice de Complejidad

En el alta también se calcula el ICP, que suma la cantidad de ambientes más puntos por complejidad técnica: colores definidos +2, termofoil +1, perforaciones personalizadas +4, fresado +2, paneles personalizados +1.

El ICP no afecta ningún puntaje

Se calcula y se muestra como dato del proyecto, pero desde el cambio a red flags por notas ya no interviene en el cálculo de Fase 2.

Fase 2 — Cierre del proyecto

Solo los proyectos en estado Approved pueden cerrarse. El puntaje de Fase 2 (IFR) ya no se carga a mano: sale automáticamente de las notas de tipo Designer del proyecto.

Cada nota Designer es un red flag

El descuento de cada nota depende de dos cosas: cuántos días estuvo sin resolverse y qué color de semáforo tiene.

Urgencia	Primeros 4 días	Del 5º en adelante	Tope por nota
Verde (Baja)	" 0.5 / día	" 1 / día	" 10
Amarillo (Media)	" 1 / día	" 2 / día	" 20
Rojo (Alta)	" 2 / día	" 4 / día	" 40

Los tres topes equivalen a 12 días abierta. A partir de ahí la nota deja de acumular, así que una sola nota vieja no puede hundir el proyecto — pero el semáforo mantiene su jerarquía: una roja siempre pesa cuatro veces una verde.

Hasta cuándo corre el reloj de cada nota

Situación de la nota	El conteo se detiene en
Resuelta	la fecha en que se marcó resuelta
Abierta, proyecto todavía sin cerrar	hoy — el descuento sigue creciendo
Abierta al cerrar el proyecto	la fecha de cierre; queda congelado

A diferencia de la Fase 1, acá se cuentan días corridos

La Fase 2 cuenta días calendario, fines de semana incluidos. La Fase 1 cuenta solo días hábiles. Es una diferencia real entre las dos fases.

Ejemplo

Un proyecto con tres notas: una roja resuelta a los 12 días, una amarilla resuelta a los 8, y una verde todavía abierta hace 3 días.

$$IFR = 100 - 40 - 12 - 1,5 = 46,5$$

Relación con las notas de My Projects

Las notas de My Projects son la única fuente del puntaje de Fase 2. No hay que cargar números en ningún otro lado.

El tipo de nota decide si puntúa

El botón de tipo de nota va rotando: Normal ! Prioritaria ! Observación ! Diseñado para ser usado en un sistema de gestión de proyectos. Las otras tres son informativas y no afectan ningún puntaje.

Quién puede crear y resolver notas Designer

Rol	¿Puede?
Engineer	Sí
Engineer - Nester	Sí
Super admin	Sí
Designer	No
Administrative / Admin	No

A los roles que no califican, el botón les saltea la opción Diseñador y pasa directo de Observación a Normal.

El flujo completo

- El ingeniero carga una nota Designer en el proyecto y le asigna urgencia con el semáforo.
- Desde ese momento la nota descuenta puntos por día, según su color.
- Cuando el problema se soluciona, el ingeniero la marca como Resuelta y el reloj se detiene.
- Al cerrar el proyecto en Fase 2, se muestra el desglose de cada nota y el IFR final queda guardado.

Dos detalles que conviene tener presentes

La urgencia se puede cambiar después de creada la nota, y el color actual se aplica a todo el período, no por tramos. Y si se borra una nota, su descuento desaparece por completo.

Cómo se combinan en el KPI del diseñador

Métrica	Cómo se calcula
Promedio Fase 1	promedio de todos los proyectos evaluados en Fase 1
Promedio Fase 2	promedio de los proyectos que llegaron a Completed
KPI Global	promedio de ambas fases; si no hay Fase 2, usa solo Fase 1

El promedio de Fase 1 incluye los proyectos rechazados

Un proyecto Rejected entra al promedio con el puntaje que tenga. Es intencional: un ingreso incompleto arrastra el promedio hacia abajo.

Los proyectos cerrados antes del cambio a red flags conservan el puntaje calculado con la fórmula anterior. No se recalculan, así que durante un tiempo el ranking mezcla puntajes de ambos métodos.